

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre	
Kód ITMS	25120220700	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 – Energetika	
Opatrenie	2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00%	nenávratný finančný príspevok
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00%	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Krupina
Obec	Hontianske Tesáre
Ulica	Hontianske Tesáre
Číslo	66

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Modernizácia sústavy verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti svetelnej sústavy prostredníctvom inštalácie úspornejších svetidiel.
Špecifický cieľ 1	Špecifický cieľ č. 1 - Zníženie energetickej náročnosti a finančných nákladov súvisiacich s prevádzkou a údržbou sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 2	Špecifický cieľ č. 2 - Modernizácia sústavy VO
Špecifický cieľ 3	Špecifický cieľ č. 3 - Vytvorenie efektívneho, bezpečného a riadneho systému VO

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Memná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2015	226,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	199,47	2021

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Memná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svetidiel	počet	0,00	2015	226,00	2016
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2016	199,47	2021

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 - Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie	Počet vymenených svietidiel	Počet	226
2	Aktivita č. 2 - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel	Počet vymenených svietidiel	Počet	226
3	Aktivita č. 3 - Výmena rozvádzačov	Počet vymenených svietidiel	Počet	226
4	Aktivita č. 4 - Inštalácia doplnkov systému riadenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	226
5	Aktivita č. 5 - Svetelnotechnické meranie	Počet vymenených svietidiel	Počet	226

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1: Aktivita č. 1 - Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie	7/2015	10/2015	dlb corporation s.r.o.
Aktivita 2: Aktivita č. 2 - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel	12/2015	6/2016	NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Aktivita 3: Aktivita č. 3 - Výmena rozvádzačov	12/2015	6/2016	NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Aktivita 4: Aktivita č. 4 - Inštalácia doplnkov systému riadenia	12/2015	6/2016	NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Aktivita 5: Aktivita č. 5 - Svetelnotechnické meranie	12/2015	6/2016	dlb corporation s.r.o.
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	7/2015	6/2016	
Publicita a informovanosť	7/2015	6/2016	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (MM/RRRR))	7/2015		
Ukončenie prác na projekte (MM/RRRR)	6/2016		

¹ V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP pred vypracovaním a schválením VO zo strany Poskytovateľa, uviesť ako realizujúcu organizáciu danej aktivity „Doplnené na základe vykonaného VO“

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637005 Špeciálne služby - dodávateľským spôsobom	5 020,20	135,60	5 155,80	Aktivita č. 1 Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie Aktivita č. 5 - Svetelnotechnické meranie
711003 Nákup softvéru	694,00	12,96	706,96	Aktivita č. 4 - Inštalácia doplnkov systému riadenia
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	181 163,10	32 627,85	213 790,95	Aktivita č. 2 - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel
CELKOVO	186 877,30	32 776,41	219 653,71	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita č. 1 - Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie	952,20	0,00	952,20
2	Aktivita č. 2 - Výmena existujúcich a doplnenie chýbajúcich svietidiel	141 160,71	20 815,33	161 976,04
3	Aktivita č. 3 - Výmena rozvádzačov	6 213,07	446,33	6 659,40
4	Aktivita č. 4 - Inštalácia doplnkov systému riadenia	34 483,32	11 379,15	45 862,47
5	Aktivita č. 5 - Svetelnotechnické meranie	4 068,00	135,60	4 203,60
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	-	-	-
	Publicita a informovanosť	-	-	-
CELKOVO			32 776,41	219 653,71